
Leksands kommun är  
möjligheternas kommun



• Startskottet kom efter att omfattande brister i NVDB åtgärdats under 2024

• Checklistan hämtas och påbörjas (ny lista 2026)

• För-kontroll TRV juni 2024

• Hämtning aktuella data NVDB Lastkajen augusti 2024

• Utvalda företeelser hämtas Lastkajen hösten-vintern 2024/2025

• Efter beslut från chef Strategisk planering sker Anmälan till Blåljuskollen januari 
2025 

• Genomgång av varje enskild företeelse vinter-vår 2025

• Löpande leveranser via NVDB-dataleverans hela perioden

• Processkartläggning i VISIO under 2025

• Slutligt OK från LM och TRV december 2025
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Vår väg genom Blåljuskollen

file:///C:/temp/PresentationNVDB2026/Checklista blåljuskollen Leksands kommun 2025-12-02.pdf
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https://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/blaljuskollen/verktyg-for-egenkontroll/
https://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/blaljuskollen/verktyg-for-egenkontroll/
https://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/blaljuskollen/verktyg-for-egenkontroll/
https://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/blaljuskollen/verktyg-for-egenkontroll/
mailto:ajourhallning-BAL@lm.se


• Arbetsgrupp för projektet:
− Trafikhandläggare (med tillgång till trafikingenjör)

− GIS-ingenjör

− Mätningsingenjör (med ansvar för namnsättningsprocessen)

• Regelbundna möten varje/varannan vecka
− Eget arbete med rättningar och inskick mellan möten

• Täta kontakter med NVDB-indatastöd
− Videokonferens med TRV vid några tillfällen

• Flertalet avstämningar med blåljusmyndigheter i kommunen
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Vår väg genom Blåljuskollen



• All redigering i QGIS
− Ritat, sparat och skickat i geopackage till NVDB

• Skapat översikter av företeelsers värden med enkla medel
− Letat brister manuellt med hjälp av färgskalor och etiketter

• TRV:s egna analyser visar bara delar av de brister vi fann
− Analyser i FME hittar bara ”krockar” och brister i befintligt NVDB-data

• Beslöt till slut att i vissa fall (t.ex. funktionell vägklass) 
avgränsa oss till vårt ”leveransområde”
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Vår väg genom Blåljuskollen



• Processkartläggningen uppdelad i tre VISIO-diagram
− Ajourhållningsprocess för vägnätet (TRV)

− Process för byggnadsinformation (LM)

− Process för adressättning (TRV+LM)

• Separat ”spår” för LTF:er i vägnätsprocessen

• Inget uttalat krav på regelbunden process för företeelser

• God hjälp av exempel från andra kommuner och TRV
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Vår väg genom Blåljuskollen
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Ett exempel: dataprodukten ”korsning”



• Mycket tid gick åt till att:
− Gå igenom och ta bort respektive lägga till vägar. Väldigt svårt att ”dra 

gränsen” för vad som ska finnas med
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• Mycket tid gick åt till att:
− Sätta ”funktionell vägklass” och ”gatutyp” på alla vägar, gamla och nya
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Vår väg genom Blåljuskollen



• Mycket tid gick åt till att:
− Leverera in övrig information till Lantmäteriet
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Vår väg genom Blåljuskollen



• Årlig uppföljning från Lantmäteriet BAL-ajourhållning
− Statistik i Excel-form – antal registrerade byggnader, namn, adresser, lägenheter, 

schabloner och rättningar i kartan. Oklart vad som krävs?

• Återkoppling från NVDB med en fil innehållande brister och en 
beskrivning av årets ”fokus-områden”
− Plan- och geodataavdelningen går igenom och rättar de få fel som hittats

• Vi jobbar alla för att följa de processbeskrivningar vi tog fram och 
involvera berörda inom egna avdelningen och trafikavdelningen
− Regelbundna möten mellan Plan- och geodata och trafikhandläggare
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Vad händer sedan?



• Fokus på processkontroll.

• Tydligare krav på ajourhållning.

• Trafikföreskrifter beskrivs separat.

• Hänvisningar till andra och fler stöddokument.
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Skillnader i nya checklistan jämfört med den äldre!



• Dokumenterade processkartor för anläggningar och övriga vägar.

• Beskrivning av ansvariga personer/funktioner för varje process.

• Beskrivning av hur ”varje” NVDB-företeelsetyp uppdateras separat.

• Kontrollera om företeelsen Gatutyp hanteras och uppdateras i kommunens 
NVDB-arbete.
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Vad skulle vi behöva göra idag för att uppnå version 2.0?
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